

玄関ドアみがき計画書（案）

2022年7月17日

505 鈴木

1007 渡邊誠

○作業内容・作業時間

項目	内容	備考
作業対象	1号室、4号室～7号室×11階	合計=52戸 玄関ドア未交換世帯は対象外とする
作業内容	雑巾がけ ワックス塗布 みがき（ポリッシャー） からぶき	
作業時間	30分/戸	1日2階分（8戸=4時間）作業するとして6日間=2～3ヶ月

○必要経費

項目	単価	個数	金額	備考
ポリッシャー	4,500	2	9,000	自動車用
ワックス	1,200	2	2,400	自動車用
雑巾	300	2	600	10枚入り
軍手	440	2	880	10双組
お茶	100	60	6,000	作業中
ビール（発泡酒）	750	14	10,500	反省会用（2パック×7回）
合計			29,380	

関係各位

玄関ドアのクリーニング作業の打ち合わせ議事録

2022年7月16日
ボランティア部会 渡邊

開催日時：7月16日(土) 13:00~14:00

参加者： 109 稲垣、201 伊藤、207 水澤、309 古田、505 鈴木、1007 渡邊

欠席： 806 榎本、807 真野

1. 要項

- 1) 1号系、4号系から7号系の52戸で実施する。
- 2) 各戸には予定時間をお知らせする。担当：1007 渡邊
- 3) ボランティア参加者は、参加する日の9時集会室に参集ください。
また、2回目以降の案内は、出しません。
- 4) 汚れる可能性がありますので、作業しやすい服装で参集ください。
- 5) 9月中旬に1戸について作業を実施し、要領を掴む。
- 6) 買い出し：9月下旬に行う 担当：201 伊藤、309 古田、505 鈴木、1007 渡邊
- 7) 慰労会：毎回、13:30 ごろから行います。

2. 日程案

回数	作業実施日	時間	実施階
第1回目	10月1日(土)	9:00~13:00	1、2階(9戸)
第2回目	10月8日(土)	〃	3、4階(10戸)
第3回目	10月15日(土)	〃	5、6階(10戸)
第4回目	10月22日(土)	〃	7、8階(10戸)
第5回目	10月29日(土)	〃	9、10階(9戸)
第6回目	11月5日(土)	〃	11階(4戸)
予備日	11月12日(土)		

以上